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16 moyens de paiements et 15 

devises disponibles à 

l’international et en Europe.

MANGOPAY
CLIENTS & PARTENAIRES

+2500 clients sur 26 pays en Europe.

+150 Millions de paiement en 2019.

+10 Mrd € de volume depuis la création.





Il était une fois une release

Validation 
4 à 6 semaines

Architecture 
monolithique

Peu sûreProcess manuel



Architecture



Création de micro-service

Monolithe Monolithe + Micro-services

Depuis 2018

Conformité

Recherche

...



Amélioration de nos process de test



Avant de développer

Spécification

Chiffrage vélocité 

développement

Priorisation

Spécification

Chiffrage vélocité 

développement

Chiffrage vélocité 

test

Priorisation



Le lancement du sprint

Paralléliser 
développement et 

automatisation

Désignation de 
responsables

Définition du contenu 
de la release





Développer et contrôler

Relecture de code croisée

Renforcement de la couverture de tests unitaire

Renforcement de l’intégration continue



Relever les bugs au plus tôt

Nightly build

Build automatique 
quotidien

Déploiement sur 
environnement de 

test dédié

Non régression
automatisée

Validation de 
tickets



Marquer la fin du sprint

Cérémonie responsable release

Parcourir le contenu de la release

1. Poser des questions pour contenir le risque

2. Tracer une timeline de validation

3. Fixer une date objectif de Mise en Production

Scripts ?

Rollbackable ?

Rétro-compatible ?

Scope ?



Tests de performance et simulation de déploiement

Tests de performance

Ready to Go PRODLancement du trafic

Préparation de 
l’environnement

Lancement des scripts de 
pré-déploiement

Déploiement applicatif 



Parallélisation et industrialisation

Développement

Sprint N

Nightly

Sprint N

Testing 1

Sprint N-1

Testing perf

Sprint N-2

Production

Sprint N-3

Testing 3

Sprint N-1

Développement

Sprint N

Nightly

Sprint N

Production

Sprint N-2
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Scripts pré-
déploiement

Staging Canary Déploiement DC1 Déploiement DC2

Processus de déploiement



Observer

AlerterSuivre Analyser



1 2 3



Une amélioration du time to market !

ResponsabiliserMaîtriser Prévoir



Aujourd’hui en chiffres

Validation en 20 j Validation en 10 j

1 release/mois 2 releases/semaine

1 non reg/j 3 non reg/j

Process manuel Process semi-automatisé

Time to market 1,5 mois à 2 mois Time to market 3 semaines

AVANT APRÈS



Thank you


